

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2025

Vyhlásené: 4. 3. 2025

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 4.2025

Obsah dokumentu je právne záväzný.

46

VYHLÁŠKA

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

z 24. februára 2025,

**ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek
v prevádzke informačných technológií verejnej správy**

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 31 písm. b), c), e), g) druhého bodu a písmena l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zmluva v prevádzke“)“ a za slová „požiadavkou v prevádzke“ sa vkladajú slová „(ďalej len „zmluva v prevádzke“)“.
2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „strategickej architektúry“ vkladá čiarka a slová „referenčnej architektúry“.
3. V § 2 ods. 1 písm. x) prvom bode podbode 3a. sa čiarka nahrádza slovom „a“.
4. V § 2 ods. 1 písm. x) prvom bode sa vypúšťajú podbody 4a. až 6a.

Doterajší podbod 7a. sa označuje ako podbod 4a.

5. V § 3 ods. 4 písm. a) sa slová „pre projekt a zmenovú požiadavku v prevádzke, ktorých súčasťou je vytvorenie a prevádzkovanie mobilnej aplikácie podľa § 15 ods. 4 písm. f) zákona, sa evidujú projektové výstupy podľa prílohy č. 1 a predkladajú sa na schválenie orgánu vedenia podľa prílohy č. 2“ nahrádzajú slovami „funkcionalita centrálného metainformačného systému verejnej správy sa nepoužije, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob predkladania alebo ustanovuje podmienky predkladania, ktoré nemožno s použitím tejto funkcionality splniť“.
6. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na dosiahnutie cieľov podľa odseku 1 sa v riadení projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke najmä

- a) definujú finančné zdroje, ľudské zdroje, merateľné kvalitatívne a kvantitatívne prínosy,
- b) analyzuje súčasný stav, špecifikuje cieľová skupina, špecifikuje cieľový stav a spôsob jeho dosiahnutia,
- c) definuje analýza nákladov a prínosov.“

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 12.

7. V § 4 ods. 7 sa za slová „životaschopného produktu“ vkladajú slová „(R-02)“.

8. V § 4 odsek 10 znie:

„(10) Projektové výstupy a zápisy z riadiacich výborov projektu, ktoré sa podľa § 15 ods. 10 zákona sprístupňujú, sú priebežne sprístupňované po schválení riadiacim výborom projektu vo verejnej časti centrálného metainformačného systému verejnej správy. Ďalšia fáza projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke sa začne až po sprístupnení projektových výstupov predchádzajúcej fázy životného cyklu v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.“.

9. V § 4 sa vypúšťa odsek 12.

10. V § 5 ods. 12 písm. a) sa za slová „výstupov ich“ pripájajú slová „vzájomným zlúčením do jedného súborného manažérskeho výstupu alebo špecializovaného výstupu“.

11. V § 5 ods. 15 písmeno a) znie:

„a) Projektový zámer (I-02), ktorý podľa rozsahu, charakteru a predpokladaného účinku výstupov projektu súhrnne opisuje manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, návrh merateľných ukazovateľov a obsahuje aj

1. detailný opis požadovaných projektových výstupov,
2. detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu,
3. detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov,
4. harmonogram projektu,
5. vyhodnotenie rizík a závislostí,
6. architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy a bezpečnostnej architektúry,
7. vyhodnotenie alternatív riešenia projektu pre každú vrstvu architektúry riešenia,
8. špecifikáciu a klasifikáciu údajov spracovaných v projekte,
9. požiadavky na prevádzku a údržbu výstupov projektu,
10. požiadavky na technologickú infraštruktúru a posúdenie alternatív prevádzky infraštruktúry cloud computingom,
11. požiadavky na zdrojové kódy,
12. opis implementácie projektu a preberania výstupov projektu.“.

12. V § 5 ods. 15 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

13. V § 5 sa vypúšťa odsek 18.

Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.

14. V § 6 ods. 1 sa slovo „publikovaní“ nahrádza slovom „sprístupnení“.

15. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a

Spôsoby a postupy, ktorými sa určuje obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v projektových fázach

Ak sa projekt alebo zmenová požiadavka v prevádzke týka informačného systému verejnej správy, pre ktorý sa podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona vypracúva bezpečnostný projekt, v riadení projektu a riadení zmenovej požiadavky v prevádzke sa zákonná povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt splní

- a) vyhlásením (I-05), že ide o informačný systém verejnej správy, pre ktorý sa podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona vypracúva bezpečnostný projekt, ako jedným z výstupov prípravnej a iniciačnej fázy projektu a
- b) vytvorením bezpečnostného projektu ako jedného z výstupov realizačnej fázy projektu.“

16. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025

(1) Projektový výstup ohlásený alebo predložený podľa predpisov účinných do 31. marca 2025, ktorého obsah, iné náležitosti alebo povinnosť ohlasovania alebo predkladania sú zmenené podľa predpisov účinných od 1. apríla 2025, sa z dôvodu tejto zmeny neupravuje alebo opätovne neohlasuje alebo opätovne nepredkladá orgánu vedenia.

(2) Jednorazový proces zameraný na dosiahnutie definovaného cieľa pozostávajúci zo súboru zosúladených, riadených a časovo ohraničených činností, ktorý je začatý do 31. marca 2025 a nie je projektom len z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 2 ods. 1 písm. x) prvého bodu podbodov 4a., 5a. alebo podbodu 6a. podľa predpisov účinných do 31. marca 2025, sa dokončí tak, že aktuálna fáza sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2025 a nasledujúce fázy podľa predpisov účinných od 1. apríla 2025; ak už je vyhlásené verejné obstarávanie alebo začatý postup nadobudnutia mimo verejného obstarávania, alebo je uzatvorená zmluva alebo rámcová dohoda alebo ak je v procese vystavená objednávka na základe existujúcej zmluvy alebo rámcovej dohody, dokončí sa podľa predpisov účinných do 31. marca 2025.“

17. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1
k vyhláške č. 401/2023 Z. z.“

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PREVÁDZKE

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY METÓDY WATERFALL

ID	Prehľad projektových výstupov	do 200 000 EUR vrátane	nad 200 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane		nad 1 000 000 EUR	Manažérske výstupy	Špecializované výstupy (technické)
			Projekt	Zmenová požiadavka v prevádzke			
	Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu	Projekt a zmenová požiadavka v prevádzke, ak je súčasťou mobilná aplikácia			Projekt a zmenová požiadavka v prevádzke		
M-01	Plán etapy/Plán fázy	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
M-02	Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky:						
	(1) Zoznam otvorených otázok	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
	(2) Zoznam funkčných zdrojových kódov	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
	(3) Zoznam licencií	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
	(4) Správa o stave projektu (Status report)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
	(5) Požiadavka na zmenu (CR)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
M-03	Akceptačný protokol	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
M-04	Audít kvality	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO	ÁNO	
M-05	Analýza nákladov a prínosov	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO		ÁNO

M-06	Evidencia e-Government komponentov v MetaIS, vrátane architektonických modelov*	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
	PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ FÁZA						
I-01	Ideový zámer	ÁNO	ÁNO	voliteľné	ÁNO	ÁNO	
I-02	Projektový zámer	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
I-04	Katalóg požiadaviek	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
I-05	Vyhlasenie k bezpečnostnému projektu**	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
MÍENIK - ukončenie obstarávania							
	REALIZAČNÁ FÁZA						
R1	ANALÝZA A DIZAJN						
R-01	Projektový iniciálny dokument (PID)	voliteľné	ÁNO	voliteľné	ÁNO	ÁNO	
	Akceptačné kritériá	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
R-02	Prototyp, overenie konceptu, pilot alebo minimálny životaschopný produkt	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO***		ÁNO

R1-1	<p>Detailný návrh riešenia (DNR)</p> <p>(1) Zámer riešenia, analýza požiadaviek, používateľský prieskum a motivačná architektúra</p> <p>(2) Popis postupu analýzy a návrhu riešenia</p> <p>(3) Biznis architektúra*</p> <p>a. Existujúca a cieľová biznis architektúra</p> <p>b. Procesy podporované navrhovaným riešením</p> <p>c. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty</p> <p>d. Vytvorenie grafického návrhu a prototypu používateľského rozhrania (UX, UI)</p> <p>e. Prípady použitia (use case model)</p> <p>(4) Dátová architektúra</p> <p>(5) Aplikačná architektúra*</p> <p>a. Existujúca a budúca aplikačná architektúra</p> <p>b. Aplikačné komponenty a ich vzťah k biznis komponentom a funkčným požiadavkám</p>	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
------	---	-----------	-----	-----	-----	--	-----

<p>c. Integrácie – Komunikácia medzi komponentami (OpenAPI)</p> <p>(6) Technologická architektúra*</p> <p>a. Existujúca a budúca technologická architektúra</p> <p>b. Technologické komponenty riešenia a ich vzťah k aplikačným komponentom</p> <p>(7) Softvérové licencie a zdrojové kódy</p> <p>(8) Požiadavky na úrovne služieb (SLA) a výkonnosť</p> <p>(9) Zabezpečenie dostupnosti, zálohovanie a obnova riešenia</p> <p>(10) Bezpečnosť – riešenie požiadaviek na bezpečnosť</p> <p>(11) Migrácia dát</p> <p>(12) Harmonogram realizácie a nasadenia, závislosti</p>						
--	--	--	--	--	--	--

R1-2	Plán a stratégia testovania	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
	(1) Testovacie prípady (UC/TC) (2) Testovacie prostredia (3) Testovacie dáta (4) Defekt manažment, monitoring a reporting testov	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
R2	NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB						
R2-1	Obstaranie technických prostriedkov	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné		ÁNO
R2-2	Obstaranie programových prostriedkov a služieb	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné		ÁNO
R3	IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE						
R3-1	Vývoj, migrácia údajov a integrácia	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
	Testovanie						ÁNO
	(1) Funkčné testovanie (FAT)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(2) Systémové a integračné testovanie (SIT)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
R3-2	(3) Zátťažové a výkonnostné testovanie	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		

	(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
	(6) Používateľské akceptačné testovanie (UAT)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
R3-3	Školenia personálu	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
R3-4	Dokumentácia						ÁNO
	(1) Aplikačná príručka vrátane aktualizovanej dokumentácie architektúry v rozsahu podľa položiek 3 až 10 Detailného návrhu riešenia R1-1	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(2) Používateľská príručka	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(3) Zdrojové kódy a licencie	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(4) Inštalácia príručka	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(5) Konfiguračná príručka	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(6) Integrovaná príručka	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(7) Prevádzkový opis a pokyny pre diagnostiku, servis a údržbu	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(8) Pokyny pre obnovu pri výpadku alebo havárii (Havarijný plán)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(9) Bezpečnostný projekt**	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
(10) Údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb (SLA) aktív IT	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO			

R4	NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)						
R4-1	Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
R4-2	Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		ÁNO
MÍENIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva)							
DOKONČOVACIA FÁZA							
M-02	Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky:					ÁNO	
	(1) Správa o dokončení projektu (etapy/fázy)	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	(2) Plán kontroly po odovzdaní projektu	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO		
	(3) Odporúčanie nadväzných krokov	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO		
	(4) Plán monitorovania a hodnotenia po odovzdaní projektu	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO		

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY METÓDY AGILE

ID	Prehľad projektových výstupov pre projekty a inkreментy projektov	nad 200 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane	Manažérske výstupy	Špecializované výstupy (technické)
	Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu			
A-02	Vízia produktu	ÁNO	ÁNO	

A-03	Produktové iniciatívy	ÁNO	ÁNO	
A-04	Používateľská cesta	ÁNO	ÁNO	
A-05	Priorizované používateľské oblasti	ÁNO	ÁNO	
A-06	Produktová mapa	ÁNO	ÁNO	
A-07	Produktový zoznam požiadaviek obsahujúci priorizované používateľské oblasti a priorizované používateľské príbehy	ÁNO	ÁNO	
A-08	Mapa používateľských príbehov s ohraničením minimálneho životaschopného produktu	ÁNO	ÁNO	
A-09	Aktualizované údaje o e-Government komponentoch v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy vrátane architektonických modelov*	ÁNO		ÁNO
	Prípravná fáza			
A-01	Používateľský prieskum	ÁNO		ÁNO
	Experimentálna fáza			
A-10	Iniciálny grafický návrh vypracovaný na základe osobitného predpisu	ÁNO		ÁNO
A-11	Prototyp	ÁNO		ÁNO
A-12	Overenie konceptu	ÁNO		ÁNO
A-13	Demonštratívny produkt	ÁNO		ÁNO
MÍENIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom				
	Realizačná fáza			
A-14	Akceptačné kritériá	ÁNO		ÁNO
A-15	Testovanie	ÁNO		ÁNO
	(1) Funkčné testovanie (FAT)	ÁNO		ÁNO
	(2) Systémové a integračné testovanie (SIT)	ÁNO		ÁNO
	(3) Zátťažové a výkonnostné testovanie	ÁNO		ÁNO
	(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)	ÁNO		ÁNO
	(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)	ÁNO		ÁNO
	(6) Používateľské akceptačné testovanie (UAT)	ÁNO		ÁNO
A-16	Školenia personálu	ÁNO		ÁNO

A-17	Dokumentácia:	ÁNO		ÁNO
	(1) Aplikačná príručka	ÁNO		
	(2) Používateľská príručka	ÁNO		
	(3) Zdrojové kódy a licencie	ÁNO		
	(4) Inštalačná príručka	ÁNO		
	(5) Konfiguračná príručka	ÁNO		
	(6) Integrovaná príručka	ÁNO		
	(7) Prevádzkový opis a pokyny pre diagnostiku, servis a údržbu	ÁNO		
	(8) Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii (Havarijný plán)	ÁNO		
	(9) Bezpečnostný projekt	ÁNO		
	(10) Údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb (SLA) aktív IT	ÁNO		
A-18	Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)	ÁNO		ÁNO
A-19	Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)	ÁNO		ÁNO
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva)				
	Dokončovacia fáza			
A-20	Správa o dokončení projektu:	ÁNO	ÁNO	
	zoznam rizík a závislostí	ÁNO	ÁNO	
	správa o získaných poznatkoch	ÁNO	ÁNO	
	zoznam otvorených otázok	ÁNO	ÁNO	

Vysvetlivky:

* Architektonické diagramy a pohľady vrátane architektonického modelu aj vo formáte The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format.

** Bezpečnostný projekt sa vypracúva len, ak sú splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona. Na postup pri vypracúvaní a na obsah bezpečnostného projektu sa použije všeobecne záväzný právny predpis upravujúci obsah a štruktúru bezpečnostného projektu.

*** Vytvorenie prototypu, overenie konceptu, pilot alebo minimálny životaschopný produkt, ak sa dodáva softvérové dielo alebo softvérová časť diela v hodnote nad 5 000 000 eur podľa § 4 ods. 7.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 401/2023 Z. z.

**OHLÁSENIE A PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH VÝSTUPOV NA POSÚDENIE EKONOMICKEJ VÝHODNOSTI A SÚLADU
S PROGRAMOVÝM RIADENÍM**

ID	Povinné predkladanie dokumentácie: projektu, zmenovej požiadavky v projekte a zmenovej požiadavky v prevádzke	Celková cena projektu, zmenovej požiadavky v projekte a zmenovej požiadavky v prevádzke a rozsah dokumentácie na ohlásenie					Zodpovedná osoba za predloženie výstupov za objednávateľa – predložené podľa § 3 ods. 4 písm. a)	Zodpovedná osoba za posúdenie a vypracovanie hodnotenia za orgán vedenia
		do 1 000 000 EUR vrátane, ak je súčasťou mobilná aplikácia	nad 200 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane	nad 1 000 000 EUR do 5 000 000 EUR vrátane	nad 5 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane	nad 10 000 000 EUR		
		Povinnosť ohlásiť projektové výstupy PROJEKTOV A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PREVÁDZKE						
	ZASLANIE OHLÁSENIA: Vytvorené položky „Projekty rozvoja IS“ v centrálnom metainformačnom systéme (MetaIS) verejnej správy do stavu evidencie "OHLÁSENÉ"	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	Poverená osoba objednávateľa	Nevypracúva sa hodnotenie

		Povinnosť predkladať na posúdenie a schválenie projektové výstupy PROJEKTOV A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PREVÁDZKE						
	PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ FÁZA							
I-02	Projektový zámer	ÁNO	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	Projektový manažér objednávateľa	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie a schválenie projektu
I-04	Katalóg požiadaviek	ÁNO	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
I-05	Vyhlásenie k bezpečnostnému projektu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
M-05	Analýza nákladov a prínosov	voliteľné	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
M-06	Evidencia e-Government komponentov v MetaIS vrátane architektonických modelov	ÁNO	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
	REALIZAČNÁ FÁZA							
R-02	Prototyp, overenie konceptu, pilot alebo minimálny životaschopný produkt	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO*	ÁNO*	Projektový manažér objednávateľa	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie a schválenie projektu

R1-01	Detailný návrh riešenia (DNR)	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO	ÁNO	Projektový manažér objednávateľa	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie a schválenie projektu
R3-4	Dokumentácia v závere realizačnej fázy projektu pred nasadením do produkčnej prevádzky (R4-1) okrem bezpečnostného projektu	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO	ÁNO	Projektový manažér objednávateľa	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie a schválenie projektu
	Bezpečnostný projekt	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	Projektový manažér objednávateľa	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie a schválenie projektu
M-05	Analýza nákladov a prínosov	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO	ÁNO	Projektový manažér objednávateľa	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie a schválenie projektu

M-06	Evidencia e-Government komponentov v MetaIS vrátane architektonických modelov	voliteľné	voliteľné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	Projektový manažér objednávateľa	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie a schválenie projektu
M-02	Správa o ukončení fázy	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO	Projektový manažér objednávateľa po schválení riadiacim výborom	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie ukončenia realizačnej fázy projektu
DOKONČOVACIA FÁZA								
M-02	Správa o dokončení projektu	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	ÁNO	Projektový manažér objednávateľa	Programový manažér orgánu vedenia vypracuje hodnotenie ukončenia dokončovacej fázy projektu a hodnotenie ukončenia projektu

Vysvetlivky:

* Predloženie prototypu, overenie konceptu, pilot alebo minimálny životaschopný produkt, ak sa dodáva softvérové dielo alebo softvérová časť diela v hodnote nad 5 000 000 eur podľa § 4 ods. 7.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2025.

Richard Raši v. r.

