ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1988

Vyhlásené: 29.01.1988 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

13

VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

zo 14. decembra 1987

o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb.:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1
Predmet a rozsah úpravy

Vyhláška upravuje postup pri zvýšení rozpočtových nákladov[1]) (ďalej len „náklady“) a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku[2]) a termínov dokončenia (ďalej len „termíny“)

a) v druhej a štvrtej časti pri rozostavaných
   aa) stavbách určených ako záväzné úlohy štátneho plánu[3]) (ďalej len „záväzné stavby“),
   ab) strojoch a zariadeniach nezahrnutých do rozpočtov stavieb vyžadujúcich stavebné a (alebo) montážne práce[4]) určených ako záväzné úlohy štátneho plánu (ďalej len „záväzné stroje a zariadenia“);

b) v tretej a štvrtej časti pri rozostavaných centralizovaných a ostatných stavbách,

(ďalej len „rozostavané stavby“).

§ 2
Odchylné úpravy

Pre rozostavané stavby uvedené v osobitnej časti plánu platí táto vyhláška, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI ZVÝŠENÍ NÁKLADOV A ODSUNE TERMÍNOV PRI ZÁVÄZNÝCH STAVBÁCH A ZÁVÄZNÝCH STROJOCH A ZARIADENIACH

§ 3
Povinnosti investora a jeho nadriadených orgánov

(1) Investor je povinný spracovať a predložiť svojmu nadriadenému orgánu žiadosť o súhlas so zvýšením nákladov alebo o odsun termínov (ďalej len „žiadosť“), len čo zistí, že sa náklady alebo termíny prekročia.

(2) V žiadosti investor uvedie identifikačné údaje (názov a miesto rozostavanej stavby, názov a sídlo investora a registračné číslo rozostavanej stavby), príčiny a dôsledky navrhovaných zmien (najmä vo výrobe, odbyte a vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a efektívnosti) a spôsob ich riešenia (pri záväzných stavbách doložený návrhom zmeny režimu stavby), účastníka výstavby, ktorý zmenu spôsobil, stanovisko generálneho projektanta, dodávateľa stavebnej časti a rozhodujúcich dodávateľov technologickej časti.

(3) V žiadosti o súhlas so zvýšením nákladov investor uvedie tiež dosiaľ platné a požadované náklady, spôsob úhrady a krytia zvýšených nákladov; v žiadosti o odsun termínu aj doterajší a navrhovaný termín s vyčíslením rozdielu.

(4) Nadriadený orgán investora žiadosť posúdi; v prípade kladného posúdenia predloží žiadosť so svojím stanoviskom bez meškania ústrednému orgánu investora. V opačnom prípade žiadosť vráti a rozhodne o ďalšom postupe.

(5) Ústredný orgán investora posúdi žiadosť a pripojené stanovisko nadriadeného orgánu investora. V prípade kladného posúdenia bez meškania žiadosť predloží orgánu príslušnému na rozhodnutie. V opačnom prípade ústredný orgán investora žiadosť vráti a rozhodne o ďalšom postupe. Žiadosť o odsun termínu sa musí predložiť s takým predstihom, aby sa o nej mohlo rozhodnúť pred uplynutím termínu, o odsun ktorého sa žiada.

§ 4
Postup pri predkladaní žiadosti o súhlas so zvýšením nákladov

(1) Ústredný orgán investora predkladá na rozhodnutie Predsedníctvu vlády Československej socialistickej republiky (ďalej len „predsedníctvo vlády“) žiadosť o súhlas so zvýšením nákladov v prípadoch, keď zvýšenie presahuje 10 % nákladov schválených vládou Československej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“) alebo 30 miliónov Kčs (jedenkrát alebo súhrnne od začatia výstavby), pokiaľ príčinou zvýšenia nie je:

a) úprava kontraktačných cien dojednaných so socialistickými štátmi potvrdená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu,

b) zdraženie strojov dovážaných z nesocialistických krajín, ktoré boli vecne už zahrnuté vo schválenom súhrnnom rozpočte a pri ktorých je zabezpečené devízové krytie,

c) zámena dodávky strojov, prípadne stavebných kapacít tuzemských dodávateľov za dovoz schválený vládou,

d) zmena cien schválená vládou.

(2) V ostatných prípadoch, keď nerozhoduje predsedníctvo vlády, predkladá ústredný orgán investora žiadosť o súhlas so zvýšením nákladov Štátnej plánovacej komisii.

§ 5
Postup pri predkladaní žiadosti o odsun termínov

(1) Ústredný orgán investora predkladá na rozhodnutie predsedníctvu vlády žiadosť o odsun termínu

a) v prípade, keď na základe kladného stanoviska orgánu štátnej expertízy vydaného po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a s príslušným ministerstvom financií[5]) je preukázané, že odsun termínu je nevyhnutný pre uplatnenie novej techniky alebo pre zvýšenie kvality, technickej úrovne alebo objemu výroby, pokiaľ tieto opatrenia povedú ku zvýšeniu efektívnosti investície, alebo

b) v prípade živelných pohrôm alebo archeologických nálezov, ktorých dôsledky spôsobia oneskorenie dodávok a nepriaznivo ovplyvnia priebeh realizácie.

(2) V ostatných prípadoch, keď nerozhoduje predsedníctvo vlády, oznámi ústredný orgán investora príčiny a dôsledky nesplnenia termínov včítane návrhov na opatrenia a náhradných termínov:

a) príslušnej plánovacej komisii,

b) príslušnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,

c) príslušnému ministerstvu financií,

d) Štátnej banke československej - ústrediu alebo príslušnému hlavnému ústavu;

ak je ústredným orgánom investora ústredný orgán republiky, aj Štátnej plánovacej komisii, Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a pri stavbách, pri ktorých sa zúčastnilo na štátnej expertíze, tiež Federálnemu ministerstvu financií.

§ 6
Povinnosti ústredného orgánu investora pri predkladaní žiadosti predsedníctvu vlády

(1) K žiadosti predkladanej predsedníctvu vlády si ústredný orgán investora vyžiada a pripája stanoviská:

a) príslušnej plánovacej komisie,

b) príslušnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,

c) príslušného ministerstva financií,

d) Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pri stavbách s dovozom,

e) Štátnej banky československej - ústredia alebo príslušného hlavného ústavu.

(2) Ak je ústredným orgánom investora ústredný orgán republiky, vyžiada si okrem stanovísk príslušných orgánov republík uvedených v odseku 1 aj stanoviská Štátnej plánovacej komisie, Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj; ak ide o stavbu, pri ktorej sa zúčastnilo na štátnej expertíze, aj stanovisko Federálneho ministerstva financií. Ústredné orgány republík predkladajú žiadosti prostredníctvom príslušnej vlády republiky.

§ 7
Povinnosti ústredného orgánu investora pri predkladaní žiadosti Štátnej plánovacej komisii

(1) Pri predkladaní žiadosti o súhlas so zvýšením nákladov na rozhodnutie Štátnej plánovacej komisii ústredný orgán investora informuje rovnopisom žiadosti

a) príslušnú komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,

b) príslušné ministerstvo financií,

c) Štátnu banku československú - ústredie alebo príslušný hlavný ústav.

(2) Ak je ústredným orgánom investora ústredný orgán republiky, predkladá žiadosť Štátnej plánovacej komisii prostredníctvom príslušnej plánovacej komisie republiky a rovnopisom žiadosti informuje okrem príslušných orgánov republiky uvedených v odseku 1 aj Štátnu komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a pri stavbách, pri ktorých sa zúčastnilo na štátnej expertíze, aj Federálne ministerstvo financií.

TRETIA ČASŤ
POSTUP PRI ZVÝŠENÍ NÁKLADOV A ODSUNE TERMÍNOV PRI CENTRALIZOVANÝCH A OSTATNÝCH STAVBÁCH

§ 8

(1) Pri spracovaní a predkladaní žiadosti pri centralizovaných a ostatných stavbách sa postupuje primerane podľa ustanovení § 3, pokiaľ ústredný orgán investora, prípadne orgán, ktorý schválil projektovú úlohu, nerozhodne - s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 2 písm. a) - inak.

(2) Žiadosť o súhlas so zvýšením nákladov sa predkladá

a) Štátnej plánovacej komisii, pokiaľ zvýšenie presahuje 10 miliónov Kčs (jedenkrát alebo súhrnne od začatia výstavby) alebo 10% nákladov stavieb, ktorých náklady sú vyššie ako 100 miliónov Kčs;

b) orgánu, ktorý schválil projektovú[6]) úlohu, prípadne inému oprávnenému orgánu (organizácii)[7]) v ostatných prípadoch;

pri centralizovaných stavbách na základe kladného stanoviska príslušného orgánu štátnej expertízy, ktorý ho v prípadoch uvedených v osobitnom predpise[7]) vydá po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a s príslušným ministerstvom financií.

(3) Žiadosť o odsun termínu sa predkladá na rozhodnutie:

a) ústrednému orgánu investora z dôvodov uvedených v § 5 ods. 1 pri stavbách

1. centralizovaných,

2. ostatných, pokiaľ sa odsunom termínu prekročí limitná lehota výstavby;[8])

b) orgánu, ktorý schválil projektovú úlohu,[6]) prípadne inému oprávnenému orgánu (organizácii)[7])

pri ostatných stavbách, len pokiaľ sa neprekročí limitná lehota výstavby; pri centralizovaných stavbách na základe kladného stanoviska príslušného orgánu štátnej expertízy vydaného obdobne podľa odseku 2.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 9
Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Spôsob úhrady a krytia zvýšenia nákladov upravujú osobitné predpisy a opatrenia.[9])

(2) Opatrenia urobené pri záväzných stavbách po 10. decembri 1986 v súlade so zásadami schválenými osobitným opatrením[9]) do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za opatrenia urobené podľa nej.

§ 10
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8 z 20. júla 1979 o konaní pri zvýšení rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb a pri odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a dokončenia stavieb (registrované v čiastke 21/1979 Zb.) v znení smerníc č. 6 z 21. mája 1981 (registrované v čiastke 17/1981 Zb.).

§ 11
Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

1) Schválené rozpočtové náklady zahŕňané do plánu investičnej výstavby (hlava II-VIII).

2) Metodický list č. GC 101 vydaný Federálnym štatistickým úradom publikovaný v smerniciach Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" z 11. júna 1985 (oznámené v čiastke 1/1986 Zb.).

3) Jednotné metodické pokyny pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík na vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986-1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámené v čiastke 10/1985 Zb.).

4) Metodický list č. GB 103 vydaný Federálnym štatistickým úradom publikovaný v smerniciach Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" z 11. júna 1985 (oznámené v čiastke 1/1986 Zb.).

5) § 67 ods. 4 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.

6) § 64 a príloha č. 12 vyhlášky č. 5/1987 Zb.

7) § 67 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 5/1987 Zb.

8) Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 16/1981 o vydaní limitných lehôt výstavby v znení úpravy č. 12/1982 (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 6-7/1981 a 8/1982, reg. v čiastke 3/1983 Zb.) a výnosu č. 4/1987 (Spravodajca ŠK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR čiastka 8/1987, reg. v čiastke 1/1988 Zb.).

9) Uznesenie Predsedníctva vlády ČSSR č. 192 z 11. decembra 1986.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.