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VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej

socialistickej republiky
zo 16. novembra 1966

o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe

Štátna komisia pre techniku podľa § 11 písm. g) zák. č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre
financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a
vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu, Ministerstvo financií
podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a hlavný arbiter Československej
socialistickej republiky podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. po dohode
so Štátnou komisiou pre financie, ceny a mzdy ustanovujú:

Hmotná zainteresovanosť

§ 1
Odberateľ môže v hospodárskych zmluvách uzavretých na dodávky podľa ôsmej časti, prvej hlavy,
oddielu 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. dohodnúť so svojimi dodávateľmi prirážku

a) za žiadúce skrátenie lehoty výstavby (za podmienok uvedených ďalej v § 2),

b) za zlepšenie parametrov stavby, ak mu to prinesie ekonomický efekt alebo je to preňho inak
výhodné.

§ 2

(1) Prirážka za skrátenie lehoty výstavby môže sa dohodnúť pre celú dodávku alebo pre jej
dokončenú časť.

(2) Skrátenie sa počíta bez ohľadu na dohodnutý čas plnenia oproti východiskovej lehote, ktorou
je lehota, v ktorej je najnižší súčet

a) zvýšených výrobných nákladov dodávateľa oproti lehote, pri ktorej by mal minimálne výrobné
náklady (preukazuje dodávateľ individuálnym rozborom nákladov) a

b) zvýšených nákladov investora z viazaných investičných prostriedkov oproti technicky reálnej
lehote (preukazuje investor rozborom plánu organizácie výstavby).

(3) Východisková lehota ustanovená podľa odseku 2 musí byť kratšia ako lehoty, v ktorých
dodávateľ až doteraz rovnaké alebo obdobné dodávky uskutočňoval; pri stavbách, pre ktoré sa
vyhlásia orientačné lehoty, nesmie byť východisková lehota dlhšia ako orientačná lehota.

(4) Pri stavbách, pre ktoré sa dohodol čas plnenia časovým úsekom zahrňujúcim koniec lehoty
podľa odseku 2 sa skrátenie počíta oproti začiatku časového úseku.
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(5) Pri stavbách,

a) ktorých termín uvedenia do prevádzky určila vláda,

b) ktorých termín odovzdania sa dohodol v hospodárskych zmluvách pred účinnosťou tejto
vyhlášky (pokiaľ lehota výstavby je kratšia ako lehoty, v ktorých dodávateľ až doteraz rovnaké
alebo obdobné dodávky uskutočňoval),
sa prirážka poskytne za skrátenie týchto termínov.

§ 3

Sadzba prirážky je ročne 6 % z hodnoty celej dodávky alebo jej časti; ak dodávateľ preukáže, že
skrátením lehoty výstavby mu vzniknú vyššie náklady ako je ustanovená prirážka, môžu
organizácie dohodnúť prirážku vyššiu.

§ 4

(1) Prirážku za zlepšenie parametrov stavby môže odberateľ dohodnúť s dodávateľom, ak
dodávateľ navrhne a zaviaže sa vykonať bez ujmy na akosti dodávky a bez zhoršenia objemu
produkcie (úžitkovosti):

a) dodávku za nižšie rozpočtové náklady,

b) opatrenia na zlepšenie budúceho ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky.

(2) Zníženie rozpočtových nákladov a zlepšenie ekonomického alebo iného efektu z trvalej
prevádzky sa posudzuje k údajom projektu, ktorý bol podkladom pre uzavretie hospodárskej
zmluvy a rozpočtu k nemu.*)

(3) Prirážka za uskutočnenie dodávky za nižšie rozpočtové náklady je časťou rozdielu medzi
rozpočtovými nákladmi projektovanými a skutočne dosiahnutými a jej výška sa môže dohodnúť
len v rozsahu tohto rozdielu.

(4) Prirážka za zlepšenie budúceho ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky
predstavuje časť jednoročného zlepšenia hospodárskeho efektu z trvalej prevádzky a jej výška sa
môže dohodnúť taktiež len v rozsahu tohto zlepšenia, prípadne ustanoviť pevnou sumou.

Majetkové sankcie za meškanie dodávateľa

§ 5

(1) Dodávateľ, ktorý je v omeškaní so splnením dodávky, na ktorú bola uzavretá hospodárska
zmluva podľa ôsmej časti, prvej hlavy, oddielu 3 Hospodárskeho zákonníka, je povinný zaplatiť
odberateľovi penále vo výške 0,5 % z ceny dodávky za každý začatý mesiac meškania.**)
Organizácie si môžu túto majetkovú sankciu výslovnou dohodou iba zvýšiť.***)

(2) Pri dodávkach súborov strojov a zariadení riešených úplne alebo čiastočne ako úlohy
štátneho plánu výskumných a vývojových prác si však organizácie môžu dojednať majetkové
sankcie inak; ak sa nedohodnú, rozhodne hospodárska arbitráž na základe vyjadrenia Štátnej
komisie pre techniku a príslušných ústredných orgánov.†)
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Opatrenia pri platení

§ 6

(1) Odberateľ je oprávnený pozastaviť vyplatenie všetkých faktúr dodávateľa, ktorý je v omeškaní
s plnením rozhodujúcich termínov na hlavných objektoch a prevádzkových súboroch dojednaných
na tento účel výslovne v zmluve.

(2) Odberateľ je okrem toho oprávnený pri komplexnej bytovej výstavbe pozastaviť vyplatenie
faktúr dodávateľa, ak tento dodávateľ na základe uzavretých hospodárskych zmlúv nezabezpečuje
realizáciu objektov, ktoré sú súčasťou technického a občianskeho vybavenia a sú ako také
výslovne v zmluve označené.

(3) Pozastavené sumy je odberateľ povinný vyplatiť do desiatich dní po dni, keď dodávateľ splní
náhradný termín; ak však tento náhradný termín nezabezpečuje, že dodávka bude odovzdaná v
dojednanom (pôvodnom) termíne, je odberateľ povinný vyplatiť pozastavené sumy až po odovzdaní
a prevzatí dodávky.

Pozastavenie súm zabezpečujúcich vecné odstránenie chýb a nedorobkov

§ 7

(1) Po úhrade 90 % z celkovej ceny dokončenej dodávky alebo jej dokončenej časti je odberateľ
oprávnený za účelom zabezpečenia včasného odstránenia chýb a nedorobkov pozastaviť z
posledných faktúr pred odovzdaním a prevzatím sumu až do výšky 10 % celkovej ceny dokončenej
dodávky alebo jej dokončenej časti.

(2) Pozastavené sumy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi

a) pri dodávkach stavebnej časti a pri dodávkach pre technologickú časť - s výnimkou dodávok
súborov strojov a zariadení - do desiatich dní po podpísaní zápisnice o bezchybnom prevzatí
dodávky alebo jej dokončenej časti a v prípade, že pri tomto odovzdaní a prevzatí sa zistili chyby
a nedorobky, do desiatich dní po ich odstránení;

b) pri dodávkach súborov strojov a zariadení - v priebehu skúšobnej prevádzky do desiatich dní po
dni, keď sa spôsobom na tento účel v zmluve dojednaným preukáže schopnosť zariadenia
zabezpečiť v súlade s nábehovou krivkou projektované parametre.

Poplatok z omeškania

§ 8

Za dobu oprávneného pozastavenia súm (§ 6 a 7) neplatí odberateľ poplatok z omeškania.

Účinnosť

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967; platnosť ustanovení § 5 až 8 sa končí 31.
decembrom 1967.

Minister - predseda

Štátnej komisie pre techniku:
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dr. Vlasák v. r.

Minister financií:

Dvořák v. r.

Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

dr. Dohnal v. r.
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*) Za zníženie rozpočtových nákladov sa nepovažuje zníženie vyplývajúce z upresnenia predbežnej
ceny bez zmeny technického riešenia.

**) Ustanovenie § 295 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka nemožno po dobu platnosti vyhlášky
použiť.

***) Tým sa ustanovuje odchýlka z ustanovenia § 1 vyhl. č. 139/1965 Zb.

†) Tým sa ustanovuje odchýlka z ustanovenia § 11 vyhl. č. 139/1965 Zb.
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