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6
Zakonné opatrenie predsednictva Narodného zhromazdenia
zo 14. februara 1957
o hospodarskych stavebnych zmluvach

Predsednictvo Narodného zhromazdenia Ceskoslovenskej republiky sa uznieslo podla § 66 ustavy
na tomto zakonnom opatreni:

Prva éast
Uvodné ustanovenia

§1

Toto zakonné opatrenie upravuje zmluvné zabezpecCovanie stavebnych a montaznych prac
vykonavanych dodavatelskym sposobom na stavbach, ktorych investormi st organizacie
socialistického sektora, s vynimkou jednotnych rolnickych druzstiev.

§2

(1) Ustanovenia tohto zakonného opatrenia sa vztahuju na stavby zahrnuté do Statneho planu
investicnej vystavby.

(2) Pre stavby nezahrnuté do Statneho planu investicnej vystavby, pre generalne opravy a pre
dalsie prace alebo vykony, ktoré sa tykaju investicnej vystavby, platia ustanovenia tohto
zakonného opatrenia primerane.

Druha cast
Hospodarske stavebné zmluvy

§3

(1) Investor uzaviera v sulade so Statnym planom rozvoja narodného hospodarstva generalne
zmluvy a rocné zmluvy na podklade schvaleného uvodného projektu a rozpoc¢tu k nemu; pri
jednostupnovej dokumentacii uzaviera tieto zmluvy na podklade tejto dokumentacie.

(2) Generalna zmluva sa uzaviera na cely objem prac, ktoré sa maju vykonat v réznych za sebou
iducich kalendarnych rokoch.

(3) Ro¢na zmluva sa uzaviera na objemy prac, ktoré sa majua vykonat v tom istom kalendarnom
roku. O stavbe, ktora sa ma v tom istom kalendarnom roku zacat a dokoncit, sa uzaviera len
roc¢na zmluva.

(4) Ro¢na zmluva sa uzaviera na objemy prac uvedené pre stavbu v schvalenom investicnom
plane a podla potreby sa spresnuje v dodatku k zmluve pri odovzdavani projektu s rozpoctom
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urcujucim odbytovil cenu. V dodatku k zmluve sa uvedu ceny podla sadzieb rozpoctu urcujuceho
odbytovu cenu, a ak je potrebné, aj spresneny objem prac.

(5) Pripravné prace (napr. buranie budov, rabanie lesa, tiprava terénu, zriadovanie prichodovych
komunikacii, vodovodov, elektrickych pripojok) sa moézu do uzavretia rocnej zmluvy vykonavat
podla osobitnej zmluvy o pripravnych pracach za podmienok predpisanych pre financovanie a
kontrolu stavieb.

(6) Hlavny arbiter Ceskoslovenskej republiky moze vydat predpisy, ktorymi upravi nalezitosti
zmluv odchylne, nez ako je uvedené v 8§ 5 a 6, popripade uré¢i iné formy hospodarskych
stavebnych zmlav.

§4

(1) Investor zadava stavebné a montazne prace na jednej stavbe bud jednému generalnemu
dodavatelovi stavebnych a montaznych prac alebo vsetky stavebné prace jednému dodavatelovi
stavebnych prac a vSetky montazne prace dodavatelovi montaznych prac.

(2) Generalny dodavatel moze pouzit na vykonanie jednotlivych prac poddodavatelov. Je vSak
povinny zabezpecovat, riadit, koordinovat a investorovi dodat vSetky zadané prace a zodpoveda mu
za ne, ¢i ich vykonal sam ¢i prostrednictvom poddodavatelov. Ak investor nezadal vsetky stavebné
a montazne prace generalnemu dodavatelovi stavebnych a montaznych prac, vykonava sam jeho
zabezpecovacie a koordinacné ulohy, pokial sa strany nedohodnu inak.

§5
(1) Generalna zmluva obsahuje:
a) nazvy stran a ich nadriadenych organov,
b) bankové spojenie oboch stran,
c) oznacenie stavby, a ak je rozdelena na ucelené casti, tiez oznacenie tychto casti,

d) lehoty zacatia a dokoncenia stavby (objektov), a ak je rozdelena na ucelené casti, lehoty zacatia
a dokoncenia tychto casti,

e) celkovy objem stavebnych prac, popripade montaznych prac podla rozpoc¢tovej dokumentacie a
rozdelenie tohto objemu na jednotlivé roky vystavby,

f) lehoty odovzdania vykonavacich projektov (pri trojstupnovej dokumentacii technického
projektu) podla objektov alebo ich ¢asti s rozpoctom urcujucim odbytovi cenu,

g) dojednanie o tom, ktoré zariadenia, sluzby alebo majetkové predmety investora bude dodavatel
pouzivat, ako dlho, akym spdsobom, za akych podmienok a za aku odplatu,

h) majetkové sankcie,
i) pripadne iné dojednania.
(2) Sucastou generalnej zmluvy su:
a) schvaleny uvodny projekt a rozpocet k nemu,

b) prehlad predbeznych lehét na odovzdanie technologickych zariadeni, pokial ich ma investor
odovzdat na montaz.

§6

(1) Ro¢na zmluva obsahuje:

a) nazvy stran, ich nadriadenych organov a pracovné adresy osob opravnenych konaft za strany,
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b) bankové spojenie oboch stran,
c) odkaz na generalnu zmluvu,
d) rocné vecné objemy prac a ich ceny,

e) lehoty, v ktorych ma dodavatel v priebehu roka vykonat vecné objemy prac, ktoré su
nevyhnutne potrebné pre vykonanie montazi technologického zariadenia, popripade pre
dodavky alebo prace uskutoénované investorom a lehoty, v ktorych ma dodavatel vykonat vecné
objemy inych podobne délezitych prac,

=

pri trojstupnovej dokumentacii lehoty na odovzdanie vykonavacich objektov,
g) odkaz na technické normy, podmienky, Specifikaciu a na podobné podklady,

h) lehoty, v ktorych investor odovzda dodavatelovi stavenisko alebo iné plochy, ktoré su potrebné
pre prace na stavbe alebo jej ucelenej ¢asti, fondy, materialy, technologické zariadenia a pod.,

i) majetkové sankcie,
j) popripade iné dojednania neuvedené v generalnej zmluve.

(2) Roéna zmluva o stavbe, ktora sa ma zacat i dokoncit v tom istom kalendarnom roku,
obsahuje s vynimkou odkazu na generalnu zmluvu, nalezitosti uvedené v odseku 1 a okrem toho
nalezitosti uvedené v § 5 ods. 1 pism. c), d), ), g) a celkovy objem stavebnych prac, popripade
montaznych prac podla rozpoctovej dokumentacie.

(3) Sticastou rocnej zmluvy su:

a) schvaleny uvodny projekt a vykonavaci projekt (popripade schvaleny technicky projekt) s
rozpoctom,

b) vypis z planu investi¢nych prac a dodavok na bezny rok.

§7

Vyhrada nahodnych alebo inych nepredvidanych okolnosti v zmluve je neplatna.

§8

(1) Zmluvy sa uzavieraju, menia a zruSuju pisomne. Pisomna forma (spravidla zapisom do
dennika) je potrebna aj pre iné pravne ukony stran.

(2) Spisy, zmluvy a podklady, na ktorych zavisi pocitanie lehot, sa zasielaju doporuc¢enym listom
alebo odovzdaju na pisomné potvrdenie prijemcu.

§9

(1) Pri zmenach planu, zmenach v organizacii alebo v tilohach strany a pod. su organy, ktoré
vykonavaji zmenu, povinné zaroven so zmenou urobif opatrenia potrebné na to, aby sa
hospodarske zmluvy splnili, zmenili alebo zrusili alebo aby sa uzavreli nové zmluvy. Ak sa zmeni
dodavatel (investor) v désledku opatrenia nadriadeného organu, je novy dodavatel (investor)
povinny prevziat vsetky podmienky povodnej zmluvy.

(2) Ak sa zmenil plan, su strany povinné vykonat zodpovedajuce upravy zmluv (uzavriet dodatky
k nim) alebo zrusit zmluvy, len ¢o sa o zmene dozvedeli. Pre ich postup pritom platia obdobne
predpisy o uzavierani zmluv (§ 34 ods. 1).
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Tretia cast
Dodavky, prace a vykony stran

§10

(1) Dodavatel je povinny obstarat material potrebny na prevedenie stavby s vynimkou
materialov, ktoré podla prislusnych predpisov alebo podla zmluvy dodava investor.

(2) Ak investor odovzdava technologické zariadenia na montaz, musi ich odovzdat kompletné a
spoOsobilé na vykonanie prislusnej etapy montaze zapisnicne na miestach urcenych v priprave
organizacie vystavby a v lehotach urcenych zmluvou. Za prevzaté technologické zariadenia
dodavatel zodpoveda ako uschovavatel.

(3) V zmluve sa moze urcit, Ze dodavatel doda stavbu véitane zmontovanych technologickych
zariadeni. V takom pripade je investor povinny dodavatelovi nahradit vSetky vydavky vo vyske
urcenej podla prislusnych predpisov.

§11

(1) Dodavatel moze pre potreby vykonavania prac az do Casu, ked je povinny odovzdat stavbu
alebo jej ucelenu cast investorovi, zdarma uzivat budovy, ktoré stavia; musi ich vsak odovzdat
investorovi v lehotach urcenych zmluvou, v bezchybnom stave a volné.

(2) Ak ma investor vlastné vlecky, vlastné zasobovanie vodou, parou, elektrinou alebo iné
pomocné zariadenia, je povinny umoznit dodavatelovi ich uzivanie za ceny, ktoré neprevysujua
rozpoctové ceny. Pokial rozsah uzivania tychto zariadeni a ich udrziavanie dodavatelom nie je
urceny v projektovej a rozpoctovej dokumentacii, urcia ho strany dohodou.

§12

(1) Vsetky dodavky, prace a vykony dodavatela a investora, sposob zuctovania a ich thrada
musia sa urc¢it v zmluve alebo v dodatku k zmluve; zuctovanie a uhrada sa vykonava
prostrednictvom banky.

(2) Pre financovanie a fakturovanie platia osobitné predpisy.

Stvrta cast
Vykonavanie prac

§ 13

(1) Dojednané prace je dodavatel povinny vykonavat odborne a z kvalitného materialu.
Kvalitnym materidlom sa rozumie druh a kvalita materialu, ktoré predpisuje projekt, a ak ich
nepredpisuje projekt, druh a kvalita, ktoré zodpovedaju prislusnym normam alebo zmluve.

(2) Ak dodavatel zisti v projektovej alebo rozpoctovej dokumentacii popripade az pri vykonavani
prac - chyby, opomenuté prace alebo iné nedostatky, je povinny oznamit to do 3 dni investorovi;
zaroven moze navrhnut rieSenie. Investor je povinny dat dodavatelovi potrebné pokyny do 5 dni
odo dna, ked dostal oznamenie. Ak dodavatel nedostal potrebné pokyny, je opravneny zastavit
prace, ktorych sa bezprostredne tykaju chyby, opomenuté prace alebo iné nedostatky.

(3) Ak potrebné odchylky menia zasady prijatého rieSenia alebo znamenaju zvySenie schvaleného
rozpoc¢tu, je investor povinny zariadit zmenu dokumentacie, poziadat o jej schvalenie podla
prislusnych predpisov a popripade sa postarat i o zmenu planu. Strany su povinné upravit zmluvu
podla zmenenej dokumentacie.
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(4) Odchylky, ktoré nemenia zasady prijatého rieSenia a neznamenaju zvysenie schvaleného
rozpoctu, schvaluje investor a dodavatel vyznaci tieto odchylky vo vykonavacich projektoch. Ak
dodavatel navrhol rieSenie a ak nedostal do 5 dni od investora potrebné pokyny (odsek 2), plati
navrhnuté rieSenie za schvalené.

§14

(1) Ak dodavatel zisti, Ze mo6Ze vykonat prace hospodarnejsie bez toho, Ze tym bude dotknuta
kvalita prevedenej stavby, je povinny oznamit to investorovi a sticasne navrhnut riesenie.

(2) Ak dodavatel vykonal z vlastného podnetu so suhlasom investora a generalneho projektanta
racionalizacné opatrenie, ktoré znizuje naklady vystavby proti rozpoc¢tu bez toho, ze by znizovalo
trvanlivost alebo prevadzkovu kvalitu stavby, fakturuje nové ceny prac zvysené o polovicu rozdielu
medzi tymito cenami a pévodnymi rozpoctovymi cenami.

Piata cast
Preverovanie, odovzdanie a prevzatie

§ 15

Investor je povinny vykonavat technicky dozor podla prislusnych predpisov.

§ 16

(1) K preskimaniu prac a konstrukcii neskorsie nepristupnych alebo zakrytych v dalSom
pracovnom postupe, je dodavatel povinny prizvat investora najneskorsie 3 dni pred zakrytim a
spisat s nim zapisnicu o preskimani. Zavady, ktoré investor dévodne vytkol, musi dodavatel pred
zakrytim odstranit a investora znovu prizvat k preskumaniu.

(2) Ak sa zastupca investora neustanovi, dodavatel spise zapisnicu sam a jej odpis doruci
investorovi. Dodatocné odkrytie prac alebo konstrukcii na ziadost investora sa vykonava na jeho
naklad.

§17

Odovzdanie a prevzatie dokoncenych stavieb alebo ich ucelenych c¢asti, pre ktoré plati toto
zakonné opatrenie, sa spravuje ustanoveniami vladneho nariadenia ¢. 8/1956 Zb. o odovzdani a
prevzati dokoncenych stavieb alebo ich casti a o povoleni na ich uvedenie do trvalej prevadzky
(uzivania).

Siesta ¢ast
Zodpovednost za chyby

§ 18

Dodavatel zodpoveda za chyby stavby alebo jej ucelenej casti prevzatej investorom, ktoré vznikli
tym, Ze sa prace nevykonali podla zmluvy, najma podla projektovej a rozpoctovej dokumentacie
alebo v zodpovedajucej kvalite. Naroky z chyb, ktoré sa mohli zistit pri odovzdani a prevzati, moze
investor uplatnit len vtedy, ked ich uviedol v zapisnici o odovzdani a prevzati. Naroky z chyb, ktoré
sa nemohli zistif pri odovzdani a prevzati, moze uplatnit len vtedy, ked vcas zostavil zapisnicu o
chybach (8§ 20 a 22) a naroky z chyb v nej uviedol.
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§19

(1) Ak brani chyba riadnej prevadzke (uzivaniu), ktoru predpoklada zmluva a projekt, je investor
povinny pozadovat jej odstranenie. Dodavatel je povinny vykonat stavebné a montazne prace alebo
dodavky spojené s odstranenim chyby na svoj naklad, prednostne a v lehote urcenej v zapisnici o
chybach.

(2) Ak chyba nebrani riadnej prevadzke (uzZivaniu) a nemozZno ju dodato¢ne odstranit bez
neumernych nakladov, nie je investor povinny trvat na jej odstraneni; ak investor netrva na
odstraneni chyby, musi pozadovat primeranu zrazku z ceny stavby alebo jej ucelenej casti. Pokial
nejde o zrazku, ktorej vyska ma sa urcit v zapisnici o odovzdani a prevzati, musi sa vyska zrazky
urcit v zapisnici o chybach (§ 20). Ak investor trva na odstraneni takej chyby, platia ustanovenia
odseku 1 druhej vety obdobne.

§ 20

(1) Ak zisti investor chyby, ktoré do odovzdania a prevzatia sa nemohli zistit, je povinny zostavit
zapisnicu o chybach.

(2) Ak predpisy zavazné pre obe strany neustanovuju nieco iné, je investor povinny vyzvat
najmenej 3 dni vopred dodavatela na ucast na zostaveni zapisnice o chybach.

(3) Zapisnica o chybach obsahuje najma:
a) Cas a miesto zostavenia zapisnice,
b) mena a funkcie oséb, ktoré sa zucastnili na zostaveni zapisnice,

c) oznacenie stavby (objektu), a ak je stavba rozdelena na ucelené cCasti, tiez oznacenie ucelenej
Casti, na ktorej sa zistili chyby,

d) datum zistenia chyb a mena osob, ktoré ich zistili,

e) opis chyb a pokial mozno uvedenie ich technickych pricin,

=

opatrenia a lehoty na odstranenie chyb, popripade dohodu o zrazkach z ceny,

g) podpisy zastupcov investora, dodavatela a ostatnych osob, ktoré sa zucastnili na zostaveni
zapisnice.

(4) Ak nedojde k dohode o opatreni alebo o lehotach na odstranenie chyb alebo o vyske zrazky z
ceny, musi zapisnica o chybach obsahovat stanovisko investora i dodavatela. Investor je povinny
podat najneskorsie do 60 dni od podpisania zapisnice o chybach ziadost o arbitrazne rozhodnutie,
inak jeho narok zanika.

§ 21

(1) Ak sa zastupca dodavatela neustanovi v den urceny vo vyzve investora, zostavi investor
zapisnicu o chybach za ucasti odbornika z odboru prac, ktorych sa tykaju chyby. Ako odbornik
nesmie sa pribrat zamestnanec investora. Trovy prizvania a ucasti odbornika pri zostavovani
zapisnice o chybach znasa dodavatel. Investor je povinny zaslat dodavatelovi zapisnicu o chybach
do 5 dni odo dna, ked sa zostavila.

(2) Ak dodavatel nesuhlasi s opatrenim alebo lehotou na odstranenie chyby alebo s vyskou
zrazky z ceny, musi do 10 dni odo dna, ked dostal zapisnicu o chybach, oznamit investorovi svoje
odchylné stanovisko s odévodnenim. Ak tak neurobi v tejto lehote, plati, Ze s obsahom zapisnice o
chybach suhlasi. Inak platia primerane ustanovenia § 20 ods. 4 posledna veta.
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§ 22

(1) Ak predpisy zavazné pre obe strany neustanovuju nieco iné, musi investor zostavit zapisnicu
o chybach, ktoré zisti

pri ohnovzdornych vymurovkach priemyslovych peci (napr. vysoké pece, martinské pece)
najneskorsie do 2 mesiacov,

pri ostatnych peciach, suSiarnach, tovarenskych kominoch, ohnovzdornych vymurovkach,
parnych kotloch, montaznych zariadeniach, zariadeniach priemyslovych inStalacii a
elektromontaznych pracach, vnutornych vodovodoch, vnutornej kanalizacii a dymovodoch
najneskorsie do 6 mesiacov,

pri ostatnych pracach najneskorsie do 1 roka

od podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati. Zapisnicu treba zostavit do 10 dni odo dna
zistenia chyb.

(2) Ak je dana zaruka, musi sa zapisnica o chybach zostavit do 10 dni odo dna zistenia chyby v
zarucnej lehote, najneskorsie vSak do 10. dna po jej uplynuti.

(3) Narok zo zodpovednosti za chyby zanika, ak sa zapisnica nezostavila najneskorsie 10. dna po
uplynuti lehot urcenych pre zistenie chyby.

§ 23

Ak dodavatel neodstrani v dojednanych lehotach zistené chyby, je investor opravneny chyby
odstranit alebo dat odstranit na naklad dodavatela. Ten, kto chyby odstrani, zodpoveda len za
chyby svojich vlastnych prac podla zmluvy, ktorii uzavrel s investorom, inak zodpovednost
dodavatela nie je dotknuta.

§ 24
Ustanovenia Siestej Casti platia primerane i o chybach vykonanych oprav.

Siedma ¢ast
Nahrada Skody

§ 25

(1) Strana, ktora porusSenim zaviazku zo stavebnej zmluvy poskodi iného, je povinna Skodu
nahradit, pokial nedokaze, Ze Skodu nezavinila. Naroky zo §koéd, ktoré sa mohli zistit pri odovzdani
a prevzati, moze strana uplatnif len vtedy, ak ich uviedla v zapisnici o odovzdani a prevzati. Skoda
sa nahradzuje len pokial nie je kryta majetkovymi sankciami. Pri urceni vysky nahrady skody sa
prihliada i k tomu, ¢i poskodeny urobil vSetko potrebné na zmensenie alebo na odvratenie skody.

(2) Narok na nahradu Skody, ktora vznikla z chyby, ma investor proti dodavatelovi, i ked uz
zanikol narok zo zodpovednosti za chyby. Z dévodu nahrady skody nemozno vSak pozadovat
odstranenie chyby, naklad na jej odstranenie alebo zrazku z ceny.
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Osma cast
Majetkové sankcie

§ 26

(1) Ak dodavatel nedokonéi stavbu alebo jej ucelenu ¢ast v dojednanej lehote, zaplati investorovi
penale vo vyske 1 % z ceny tejto stavby alebo jej ucelenej casti a ak trva omeskanie dalej nez 30
dni, eSte dalSie penale vo vySke 1 % z tejto ceny. Na toto penale sa zapocitavaju sumy zaplatené
podla odseku 2.

(2) Ak dodavatel nevykona ro¢ny objem prac dojednanych na kalendarny rok, v ktorom sa
stavba nema dokonc¢it, zaplati investorovi penale vo vyske 1/2 % z ceny prac dojednanej v rocnej
zmluve.

(3) Strany su povinné dojednat majetkové sankcie za nedodrzanie leh6t urcenych v rocénej
zmluve podla § 6 ods. 1 pism. e).

(4) Ak dodavatel dokonéi stavbu alebo jej ucelenu ¢ast v dojednanej lehote, vrati mu investor
penale za tato stavbu alebo jej ucelenu cast, zaplatené podla odseku 2; nevracia sa penale do
vysky Skody, ktora investorovi vznikla nasledkom spozdenia dodavatela (§ 25 odsek 1).

(5) Ak je dodavatel v omeskani nasledkom okolnosti, ktoré vznikli u investora, nevcita sa na
ucely majetkovych sankcii doba, po ktora bol investor v omeskani, do dojednanej lehoty pre
dokoncenie stavby alebo jej ucelenej casti. Ak sa dodavatel oneskori s dokoncenim stavby alebo jej
ucelenej casti najviac o tuto dobu, vrati mu investor penale, ktoré dodavatel podla odseku 2
predtym zaplatil.

(6) Ak dodavatel neodstrani v urcenych lehotach drobné nedorobky a chyby uvedené v zapisnici
o odovzdani a prevzati alebo chyby uvedené v zapisnici o chybach, zaplati investorovi za kazdy den
omeskania az do doby, ked ich dodavatel alebo investor odstrani (§ 23), denné penale vo vyske
2000 K¢s, najdlhsie vsak za 90 dni.

§ 27

(1) Ak investor neodovzda dodavatelovi v urcenych alebo dojednanych lehotach predpisanu
projektovu alebo rozpoctova dokumentaciu, zaplati dodavatelovi penale vo vySke 1 % z ceny prac
dojednanej v ro¢nej zmluve, a ak omeskanie trva dlhsie ako 30 dni, este dalSie penale vo vyske 1 %
z tejto ceny. Ak sa pre odovzdanie dokumentacie dojednalo viac lehot, plati sa penale len pri prvom
omeskani.

(2) Strany su povinné dojednat majetkové sankcie za nedodrzanie leh6t urcenych v rocnej
zmluve podla § 6 ods. 1 pism. h).

§ 28

(1) Ak dodavatel pisomne neoznami investorovi najneskorsie 15 dni pred skoncenim stavebnych
a montaznych prac, kedy bude stavba alebo jej cast pripravena na odovzdanie alebo nepripravi ku
dnu zacatia prejimacieho konania nevyhnutne potrebnii dokumentaciu (§ 5 ods. 4 vl. nar. ¢.
8/1956 Zb.), je povinny zaplatit investorovi pokutu 500 Kés za kazdy den omeskania, najdlhsie
vSak za 30 dni.

(2) Rovnaku pokutu zaplati investor dodavatelovi, ak nezacne prejimacie konanie v dohodnuty
den alebo ho neskon¢i v urcenej alebo dohodnutej lehote, neprizve generalneho projektanta,
dodavatela hlavnych zariadeni a iné organy, ktorych ucast predpisuju platné predpisy alebo
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ktorych ucast je inak nevyhnutne potrebna pre riadne vykonanie prijimacieho konania, nepripravi
svoje doklady o prejimanej stavbe alebo jej ucelenej casti, neobstara energiu, palivo, suroviny a
ostatné prevadzkové hmoty, ktoré si1 nevyhnutne potrebné pre vykonanie komplexného
vyskusSania, nezabezpeci meracie a kontrolné pristroje pre pozorovanie a meranie cinnosti
zariadeni alebo nezabezpeci potrebny pocet kvalifikovanych pracovnikov pre obsluhu sku$aného
zariadenia.

(3) Pokuta podla odsekov 1 a 2 sa plati len raz, i ked sa porusilo viac povinnosti.

§ 29

Narok na majetkové sankcie, popripade na uplnu vySku majetkovych sankcii nema strana,
ktora sama celkom alebo ¢iastoéne spdsobila nemoznost splnenia zavazku alebo inej povinnosti.

§ 30

Odpustenie, znizenie alebo zapocitanie majetkovych sankcii medzi stranami je neplatné.

§ 31

Zaplatenim majetkovych sankcii sa strana neoslobodzuje povinnosti splnit zmluvu.

§ 32

Ak strana opéatovne, Ci voci tej istej, ¢i vocCi inej strane porusuje zavizky, moze jej arbitrazny
organ majetkové sankcie zvysif; pritom prihliada najmad k vyznamu prac, povahe jednotlivych
povinnosti a stupnu ich nesplnenia. Znizit majetkové sankcie moze arbitrazny organ len v
pripadoch celkom vynimoc¢nych.

Deviata cast
Lehoty na uplatnenie narokov

§ 33

(1) Naroky z hospodarskych stavebnych zmluv zanikaju, ak sa neuplatnia do jedného a pol roka
odo dna vzniku naroku. Naroky na majetkové sankcie zanikaju, ak sa neuplatnia do 6 mesiacov
odo dna vzniku naroku.

(2) Ak doslo k dohode o odstraneni chyb, zanika narok na ich odstranenie, ak sa neuplatni do
60 dni po uplynuti leh6t urcenych v zapisnici o odovzdani a prevzati alebo v zapisnici o chybach;
ak nedoslo k dohode, zanika narok na odstranenie chyb, ak sa neuplatni do 60 dni od podpisania
zapisnice o odovzdani a prevzati alebo zapisnice o chybach.

(3) Narok na zrazku z ceny zanika, ak sa neuplatni do 60 dni od podpisania zapisnice o
odovzdani a prevzati alebo zapisnice o chybach.

(4) Narok na uhradu nakladov na odstranenie chyby zanika, ak sa neuplatni do 6 mesiacov odo
dna, ked sa chyba odstranila.

(5) Narok na nahradu Skody zanika, ak sa neuplatni do jedného a pol roka. Tato lehota sa
zaclna:
a) pri Skodach uvedenych v zapisnici o odovzdani a prevzati od podpisania tejto zapisnice,

b) pri skodach, ktoré vznikli z chyby, ktora sa mohla zistif pri odovzdani a prevzati, od podpisania
zapisnice o odovzdani a prevzati, pri Sskodach, ktoré vznikli z ostatnych chyb, od podpisania
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zapisnice o chybach, a ak sa zapisnica o chybach nezostavila, uplynutim leh6t urcenych na
zistenie chyby (§ 22),

¢) pri ostatnych Skodach odo dna, ked sa mohla zistit vyska Skody.

(6) Ustanovenia odsekov 2 az 5 platia primerane aj o narokoch zo zodpovednosti za chyby
vykonanych oprav (§ 24) a o narokoch na nahradu skod, ktoré vznikli z tychto chyb.

Desiata cast
Splnomocnovanie, prechodné a zaverecné ustanovenia

§ 34

(1) Predpisy na vykonanie tohto zakonného opatrenia vyda hlavny arbiter Ceskoslovenskej
republiky. V tychto predpisoch méze najma urcit potrebné odchylky pre stavby nezahrnuté do
Statneho planu investi¢nej vystavby, pre generalne opravy a pre dalSie prace alebo vykony tykajuace
sa investicnej vystavby (§ 2 ods. 2), upravit majetkové sankcie odchylne, nez ako je uvedené v §§
26 az 29 a urcit majetkové sankcie na nesplnenie dalsich povinnosti urcenych tymto zakonnym
opatrenim alebo predpismi vydanymi na jeho podklade.

(2) Hlavny arbiter Ceskoslovenskej republiky vyda po dohode so zucéastnenymi ministrami
predpisy upravujuce zmluvné zabezpecovanie prac poddodavatelov stavebnych a montaznych prac
a priamych dodavatelov stavebnych a montaznych prac investorom, ak niet generalneho
dodavatela stavebnych a montaznych prac. Moze pritom urcit upravu odchylnu od ustanoveni § 4
a upravit aj poddodavatelské vztahy pri dodavkach a odbere montazi urcenych pre vyvozné
dodavky.

(3) Hlavny arbiter Ceskoslovenskej republiky vyda po dohode so Statnym turadom planovacim,
Statnym vyborom pre vystavbu, Ministerstvom financii a ostatnymi ztucastnenymi ministerstvami
predpisy o postupe a nakladoch spojenych s odstranenim s$kod, ktoré vznikli nahodnymi alebo
inymi nepredvidanymi okolnostami na stavbach pred ich odovzdanim a prevzatim.

(4) Kompetentné dodavatelské ministerstva po dohode s odberatelskymi ministerstvami vydajua
zakladné podmienky dodavky, ktorymi v medziach ustanoveni tohto zakonného opatrenia a
vykonavacich predpisov upravia podrobnosti spolocné dodavatelom a investorom.

§ 35

(1) Zrusuju sa vsetky predpisy, ktoré su v rozpore s tymto zakonnym opatrenim; najmia sa
zrusuje vyhlaska Statneho uradu planovacieho ¢. 95/1953 U. 1. (€. 128/1953 U. v.) o
hospodarskych dodavatelskych stavebnych zmluvach. Pre zmluvy podla tohto zakonného
opatrenia straca ucinnost ustanovenie § 43 vladneho nariadenia ¢. 33/1955 Zb. o hospodarskych
zmluvach.

(2) Ak doterajsie predpisy urcuju pri narokoch uvedenych v § 33 ods. 2 az 4 dlhSiu lehotu pre
ich zanik, zanikaju naroky, pri ktorych zacali tieto lehoty plynut pred ticinnostou tohto zakonného
opatrenia, ich uplynutim, najneskorsie vSak uplynutim leh6ét urcenych v § 33 ods. 2 az 4,
pocitanych odo dna ti¢innosti tohto zakonného opatrenia.

§ 36

Toto zakonné opatrenie nadobuida uc¢innost 1. marcom 1957; vykonaju ho vsetci ¢lenovia vlady.

Zapotocky v. r.
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Fierlinger v. r.
Siroky v. r.
Dolansky v. r.
Kopecky v. r.
Inz. Jankovcova v. r.
Polacek v. r.
Barak v. r.

InZz. Simtnek v. r.
Dr. Kysely v. r.
Plojhar v. r.

Dr. Slechta v. r.
Bakula v. r.
David v. r.
Duris v. r.
Krajcir v. r.
Krosnar v. r.
Machacéova v. r.
Dr. Nejedly v. r.
Tesla v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonas v. r.
Reitmajer v. r.

Dr. Skoda v. r.
Bukal v. r.
Dvorak v. r.
Dr. Kahuda v. r.
General plukovnik Lomsky v. r.
Dr. Neuman v. r.

Ouzky v. r.
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Pospisil v. r.
Inz. Pucik v. r.
Dr. Vlasak v. r.

Zatloukal v. r.
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