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VYHLASKA
Statnej arbitraze Ceskoslovenskej socialistickej republiky
z 31. augusta 1973,
ktorou sa vydavaju zakladné podmienky dodavky stavebnych prac

Statna arbitraz Ceskoslovenskej socialistickej republiky po prerokovani s Ministerstvom
stavebnictva Ceskej socialistickej republiky, Ministerstvom stavebnictva Slovenskej socialistickej
republiky a dalsimi zuc¢astnenymi ministerstvami ustanovuje podla § 392 ods. 1 a 2 a § 395 pism.
a) Hospodarskeho zakonnika ¢. 109/1964 Zb., v uplnom zneni vyhlasenom pod ¢. 37/1971 Zb.
(dalej len ,zakon®):

§1

Uvodné ustanovenia

(1) Tato vyhlaska upravuje hospodarske zavazky pri priprave dodavok a pri dodavkach
a) stavebnych prac,

b) stavebnej casti.

(2) Pripravou dodavok stavebnych prac a stavebnej casti sa rozumie spolupraca zucastnenych
organizacii v obdobi pred uzavretim zmluvy o dodavke.

(3) Dodavkou stavebnych prac sa rozumie dodavka vymedzena ako stavebné prace vo schvalenej
projektovej dokumentacii, v¢itane stavebnych hmoét a dielcov, pripadne véitane strojov a zariadeni.
Ak dodavatel stavebnych prac dodava aj prislusnu cast projektovej dokumentacie, je tato
dokumentacia sucastou dodavky stavebnych prac.

(4) Dodavkou stavebnej casti sa rozumie dodavka vsSetkych vyrobkov, prac a vykonov
vymedzenych vo schvalenej projektovej dokumentacii v stavebnej casti stavby. Ak dodavatel
stavebnej casti dodava aj prislusnu ¢ast projektovej dokumentacie, je tato dokumentacia sucastou
dodavky stavebnej casti.

(5) Vyhlaska sa vztahuje na pripravu dodavok a na dodavky stavebnych prac a stavebnych c¢asti
(dalej len ,stavebné prace®), pokial ich aspon konecny odberatel uhradza z investicnych
prostriedkov alebo ak su ich rozpoctové naklady vyssie nez 50 000 Kc¢s. Ustanovenia § 30 a 31 sa
vSak vztahuju na dodavky vsetkych stavebnych prac.

(6) Vyhlaska sa nevztahuje na pripravu dodavok a na dodavky stavebnych prac pre vyvoz a z
dovozu. Vyhlaska sa dalej nevztahuje na dodavky prac, ktorych dodavatelmi su organizacie, ktoré
prevazny objem svojich dodavok prac fakturuju podla velkoobchodnych cennikov montazi.
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DRUHA CAST
Uskutocnovanie dodavok

Druha hlava
VSEOBECNE DODACIE PODMIENKY

§ 29
Vady projektovej dokumentacie (K § 291 zakona)

(1) Dodavatel je povinny po tom, ¢o dostal projektovi dokumentaciu, bez zbytocného odkladu,
najneskor vSak pred zacatim prislusnych prac preverit, ¢i projektova dokumentacia, ktora sa tyka
jeho dodavky, nema zrejmé nedostatky, ¢i neobsahuje rieSenia, materialy, konstrukcie a pod.,
ktoré sa ukazali ako nevhodné pri uskutocnovani predoslych stavieb, ¢i vysledky vypoctov nie su v
zrejmom rozpore s urcenymi rozhodujucimi technickymi ukazovatelmi; pritom vSak nie je povinny
podrobne preskumavat spravnost vypoctov alebo také vypocty sam robit. Dodavatel je povinny tiez
preverit, ¢i dokumentacia pri komplexnej bytovej vystavbe a stavbach komplexnu bytova vystavbu
podmienujucich je spracovana tak, aby pri postupnom odovzdavani jednotlivych casti dodavky
bola zabezpecena prevadzkyschopnost (uzivatelnost) tychto ¢asti dodavky.

(2) Ak dodavatel zisti vady projektovej dokumentacie, je povinny na ne upozornit. Ak odberatel
napriek upozorneniu dodavatela trva na vykonani prac podla dokumentacie, nezodpoveda
dodavatel za zavady, ktorych povod spociva v takych vadach projektovej dokumentacie; dodavatel
vSak nesmie vykonavat prace, pokial by ich vykonavanim porusil pravny predpis, iradné opatrenie
alebo by priamo ohrozil bezpecnost zivota alebo zdravia.

(3) Ak odberatel nemoze vady odstranit do jedného tyzdna po tom, ¢o dostal upozornenie
dodavatela, dojedna s dodavatelom lehotu na ich odstranenie a postup do tohto ¢asu. Dodavatel je
po tento ¢as opravneny odmietnut zacatie prac, ktorych sa vady projektovej dokumentacie tykaju,
alebo tieto prace prerusit s nasledkami podla § 285 ods. 2 zakona, ak vzhladom na takéto vady nie
je mozné prace zacat alebo v nich pokracovat. Ak ide vsak o vady dokumentacie, ktoré sa nemozu
odstranit ani do 3 mesiacov po tom, ¢o odberatela na ne dodavatel upozornil, je dodavatel
opravneny aj odstupit od zmluvy v rozsahu prac vadami dotknutych; v takom pripade je vSak
povinny dohodnuf sa s odberatelom na vykonani nevyhnutnych konzerva¢nych prac a po
odstraneni vad uzavierat zmluvu na dokoncenie prac.

Siedma hlava
VADNE PLNENIE A NAHRADA SKODY

§ 50
Vady dodavok (K § 133, § 291 a § 294 zakona)

(1) Dodavka je vadna, ak nema vlastnosti urcené v § 133 ods. 1 zakona alebo ak sa neuskutoc¢ni
podTla schvalenej projektovej dokumentacie.

(2) Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani nezvysSuju
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku.
Tieto odchylky je dodavatel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii.

§ 52
Nahrada skody (K § 147 zakona)

Ak vznikne za podmienok § 147 zakona povinnost uhradzat usly zisk, tvori tato povinnost
najviacej 8 % z ceny dodavky.
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TRETIA CAST
Spoloc¢né, prechodné a zaverecné ustanovenia

§ 56

(1) Zrusuje sa ustanovenie ¢lanku V vyhlasky ¢é. 166/1971 Zb., ktorou sa menia a dopliaja
niektoré ustanovenia vyhlasky ¢. 107/1966 Zb. a vyhlasky ¢. 22/1967 Zb. v zneni vyhlasky c.
136/1970 Zb.

(2) Pre pripravu dodavok stavebnych prac sa nepouzije ustanovenie vyhlasky ¢. 31/1972 Zb. o
zmluvach o priprave dodavok niektorych stavieb a ustanovenie § 7 vyhlasky ¢. 162/1970 Zb. o
niektorych opatreniach v bytovej vystavbe.

§ 57

Tato vyhlaska nadobuida ticinnost 1. oktobrom 1973.

Hlavny arbiter Ceskoslovenskej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.
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1) Ide o rozpis stavieb urcenych prislusnou vladou spravidla s dvojrocnym predstihom. Ak ide o
pripravu stavieb komplexnej bytovej vystavby a stavieb komplexna bytova vystavbu
podmienujucich, povazuje sa za rozpis ulohy Statneho planu rozpis prerokovanej (dohodnutej)
prvej fazy rezimu v CSR (Pokyny FMTIR ¢. 2/71), resp. druhej etapy rezimu v SSR (Smernice MVT
SSR ¢. 3/70).

2) § 270 Hospodarskeho zakonnika.
3) § 319 Hospodarskeho zakonnika.
4) §2 vyhlasky ¢. 107/1966 Zb. o dokumentacii stavieb.

5) Tym nie st dotknuté povinnosti ustanovené Smernicami FMTIR a FCU z 26. 5. 1972 o
centralnej regulacii vyrobkov pre bytova vystavbu.

6) Smernice FMTIR, FCU a FMF ¢. 8 z 20. decembra 1971 o vedlajsich rozpoc¢tovych nakladoch na
zariadenie staveniska, najma clanok 7.4.

7) Smernice FMTIR, FCU a FMF ¢. 8 z 20. decembra 1971 o vedlajsich rozpoc¢tovych nakladoch na
zariadenie staveniska, ¢lanok 3.1, 7 az 10.

8) Murarske vypomoci st zahrnuté pod ,podiely prac hlavnej stavebnej vyroby" v tuvodnych
ustanoveniach cennikov pridruZenej stavebnej vyroby a montazi.

9) § 13 a 14 vyhlasky ¢. 22/1967 Zb. o fakturovani a plateni dodavok pre investiénu vystavbu a
dodavok geologickych prac v zneni vyhlasky ¢. 136/1970 Zb.
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