Priloha ¢. 2
k vyhlaske ¢. 85/2020 Z. z.

OHLASENIE A PREDKLADANIE PROJEKTOVYCH PRODUKTOV NA POSUDENIE EKONOMICKEJ

VYHODNOSTI A SULADU S PROGRAMOVYM RIADENIM

Zodpovedna osoba

Celkova cena projektu alebo zmenovej poZiadavky P kit za predlozenie Zodpoved’l:ia osoba za
Pravidla posudenia ekonomickej vyhodnosti projektové produktov za posucenie
a stladu s programovym riadenim produkty na objednévatel'a — ho:ﬂg;?;oz\;a::eén
0d 200.001 eur | od 1.000.000 eur | 0d 5.000.001 eur do| nad 10.000.001 hodnotenie predlozené podl'a § 3 PR
do 999.999 eur | do5.000.000 eur | 10.000.000 eur eur ods. 3 pism. a)
Zasielanie ,,ohlasenia o plinovanom projekte a
zmenovej poZiadavke*
Ohlasenie prostrednictvom centralneho Vytvorené polozky
metainformaéného systému verejnej spravy o ,Projekty rozvoja
planovanom projekte sa zasiela v ¢ase pri predkladani 1S* v centralnom . ;
rozpisu rozpo¢tu na nasledujici rozpoétovy rok, teda ANO ANO ANO ANO metainformacnom Pm{erenra osol’)a NevypraCuvfa sa
B , . . i . objednavatela hodnotenie
rok pred realizaciou vydavkov na zacatie projektu, systéme verejnej
alebo pred zaslanim Ziadosti o rozpoc¢tové opatrenie v spravy do stavu
zmysle zakona ¢. 523/2004 o rozpoctovych evidencie ohlasené
pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zékonov
Predkladanie projektu, zmeny v projekte a
zmenovej poziadavky na postudenie ekonomickej
vyhodnosti a siladu s programovym riadenim:
1) 1-01 — Projektovy zdmer — pred
vyhlasenim  verejného  obstaravania (VO) na 1-01 — Projektovy
informa¢nu technolégiu alebo pred odoslanim zamer
poziadavky na dodavatel'a (napriklad Poziadavka na
zmenu alebo Objednavka), ak sa projekt alebo
zmenova poziadavka realizuje z existujucej zmluvy
alebo ramcovej dohody . »
2) 102 - BC/BCA - oddvodnenie Projektovy Programovy manaZér
projektu — pred vyhlasenim verejného obstaravania _ ANO _ _ manazér orginu vedenia
(VO) na informaént technoldgiu alebo pred 1-02 - BC/BCA — obiedndvatera vypracuje hodnotenie
odoslanim poziadavky na dodavatela (napriklad odévodnenie ] a schvilenie projektu
Poziadavka na zmenu alebo Objednivka), ak sa projektu

projekt alebo zmenova poziadavka realizuje z
existujicej zmluvy alebo rimcovej dohody

3) 1-03 — Projektovy pristup — pred
vyhlasenim  verejného  obstaravania (VO) na
informa¢na  technologiu alebo pred odoslanim

poziadavky na dodavatel'a (napriklad Poziadavka na
zmenu alebo Objednavka), ak sa projekt alebo
zmenova poziadavka realizuje z existujicej zmluvy
alebo ramcovej dohody

1-03 — Projektovy
pristup




Predkladanie projektu, zmeny v projekte a

vej poZiadavky na posudenie ek kej
vyhodnosti a siladu s programovym riadenim:
1) 1-01 — Projektovy zamer —  pred

vyhlasenim verejného obstaravania (VO) na
informaénu technologiu alebo pred odoslanim
poziadavky na dodavatel'a (napriklad Poziadavka na
zmenu alebo Objednavka), ak sa projekt alebo
zmenova poziadavka realizuje z existujucej zmluvy
alebo ramcovej dohody

2) 1-02 - BC/BCA - odévodnenie
projektu— pred vyhlasenim verejného obstaravania
(VO) na informaénu technologiu alebo pred
odoslanim poziadavky na dodavatela (napriklad
Poziadavka na zmenu alebo Objednavka), ak sa
projekt alebo zmenova poziadavka realizuje z
existujiicej zmluvy alebo ramcovej dohody

3) 1-03 — Projektovy pristup — pred
vyhlasenim verejného obstardvania (VO) na
informaéni technologiu alebo pred odoslanim
poziadavky na dodavatel'a (napriklad Poziadavka na
zmenu alebo Objednavka), ak sa projekt alebo
zmenova poziadavka realizuje z existujicej zmluvy
alebo ramcovej dohody

4) Prototyp alebo overenie konceptu —
pred predlozenim projektovych vystupov I-01
Projektovy zamer, [-02 BC/BCA - oddovodnenie
projektu a 1-03 Projektovy pristup

5) D-01 — ManaZérske spravy, plany a
odporucania — Sprava o dokonéeni projektu (End
Project Report) — pred predloZenim na schvalenie
riadiacemu vyboru projektu

ANO

1-01 — Projektovy
zamer

1-02 - BC/BCA —
oddvodnenie
projektu

1-03 — Projektovy
pristup

Prototyp
informacnej
technologie alebo
overenie konceptu

D-01 — ManaZérske
spravy, plany
a odporicania —
Sprava o dokonceni
projektu

Projektovy
manazér
objednavatela

Programovy manazZér
organu vedenia
vypracuje hodnotenie
a schvilenie projektu
a hodnotenie ukoncenia
projektu




Predkladanie projektu, zmeny v projekte a
zmenovej poziadavky na postdenie ekonomickej
vyhodnosti a siladu s programovym riadenim:

1) 1-01 - Projektovy zamer —  pred
vyhlasenim verejného obstaravania (VO) na
informa¢nu technologiu alebo pred odoslanim
poziadavky na dodéavatel'a (napriklad Poziadavka na
zmenu alebo Objednavka), ak sa projekt alebo
zmenova poziadavka realizuje z existujicej zmluvy
alebo ramcovej dohody

2) 1-02 — BC/BCA — oddvodnenie
projektu — pred vyhlasenim verejného obstaravania
(VO) na informa¢nu technologiu alebo pred
odoslanim poziadavky na dodéavatel'a (napriklad
Poziadavka na zmenu alebo Objednavka), ak sa
projekt alebo zmenova poziadavka realizuje z
existujucej zmluvy alebo ramcovej dohody

3) 1-03 — Projektovy pristup — pred
vyhlasenim verejného obstaravania (VO) na
informac¢nu technologiu alebo pred odoslanim
poziadavky na dodavatel'a (napriklad Poziadavka na
zmenu alebo Objednavka), ak sa projekt alebo
zmenova poziadavka realizuje z existujucej zmluvy
alebo ramcovej dohody

4) Prototyp — pred predlozenim
projektovych vystupov I-01 Projektovy zamer, 1-02
BC/BCA — oddvodnenie projektu a I-03

Projektovy pristup

5) M-02 — ManaZérske spravy, reporty,
zoznamy a poZiadavky — Sprava o ukonc¢eni fazy
projektu — pred predlozenim na schvalenie
riadiacemu vyboru projektu

6) D-01 — ManaZérske spravy, pliny a
odporucania

— Sprava o dokonéeni projektu (End Project
Report) — pred predloZenim na schvalenie riadiacemu
vyboru projektu

ANO

1-01 - Projektovy
zamer

1-02 - BC/BCA —
oddvodnenie
projektu

1-03 — Projektovy
pristup

Prototyp

M-02 — ManaZérske
spravy, reporty,
z0znamy
a poziadavky —
Sprava o ukon¢eni
fazy

D-01 — ManaZérske
spravy, plany
a odporucania —
Sprava o dokon¢eni
projektu

Projektovy
manaZzér
objednavatela

Programovy manazér
organu vedenia
vypracuje hodnotenie
a schvilenie projektu,
hodnotenie ukoncenia
realiza¢nej fazy
projektu, hodnotenie
ukondéenia
dokoncovacej fazy
projektu a hodnotenie
ukondenia projektu
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