
PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PREVÁDZKE 

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY METÓDY WATERFALL 

ID  
Prehľad projektových 

výstupov 
do 200 000 EUR 

vrátane  
nad 200 000 EUR do 

1 000 000 EUR vrátane 
nad 1 000 000 EUR  

Manažérske 

výstupy  

Špecializované 

výstupy  

(technické)  

Výstupy vytvárané 
PRIEBEŽNE počas celého 

projektu 

Projekt a zmenová 

požiadavka  

v prevádzke, ak je 

súčasťou mobilná 

aplikácia  

Projekt 

Zmenová 

požiadavka v 

prevádzke  

Projekt a zmenová 

požiadavka v prevádzke 

M-01 Plán etapy/Plán fázy voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

M-02
Manažérske správy, plány, 

reporty, zoznamy, 

odporúčania a požiadavky: 
(1) Zoznam otvorených otázok voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

(2) Zoznam funkčných

zdrojových kódov

voliteľné 
ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

(3) Zoznam licencií voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

(4) Správa o stave projektu

(Status report)
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

(5) Požiadavka na zmenu (CR) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

M-03 Akceptačný protokol voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

M-04 Audit kvality voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO 

M-05 Analýza nákladov a prínosov voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO 



 

 

 

M-06  

Evidencia e-Government 

komponentov v MetaIS, 

vrátane architektonických 
modelov* 

ÁNO ÁNO ÁNO  ÁNO    ÁNO  

   
PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ 

FÁZA  
  

          

I-01  Ideový zámer   ÁNO  ÁNO  voliteľné  ÁNO  ÁNO    
I-02  Projektový zámer  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO    
I-04  Katalóg požiadaviek  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO    
I-05  Vyhlásenie k bezpečnostnému 

projektu** 
ÁNO ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO    

MÍĽNIK - ukončenie obstarávania   
          

   REALIZAČNÁ FÁZA               
R1  ANALÝZA A DIZAJN              

R-01  
Projektový iniciálny 

dokument (PID)  
voliteľné  

ÁNO  voliteľné  ÁNO  ÁNO  
  

Akceptačné kritériá  voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO    
R-02 Prototyp, overenie 

konceptu, pilot alebo 

minimálny životaschopný 

produkt 

voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO*** 

 

ÁNO 



 

 

 

R1-1  

Detailný návrh riešenia 

(DNR) 

(1) Zámer riešenia, analýza 

požiadaviek, používateľský 

prieskum a motivačná 

architektúra 

(2) Popis postupu analýzy a 

návrhu riešenia 

(3) Biznis architektúra* 
a. Existujúca a cieľová 

biznis architektúra 

b. Procesy podporované 

navrhovaným riešením 

c. Vytvorenie informačnej 

architektúry a mapovanie 

používateľskej cesty 

d. Vytvorenie grafického 

návrhu a prototypu 

používateľského rozhrania 

(UX, UI) 
e. Prípady použitia 

 (use case model) 

(4) Dátová architektúra 
(5) Aplikačná architektúra* 

a. Existujúca a budúca 

aplikačná architektúra 

b. Aplikačné komponenty a 

ich vzťah k biznis 

komponentom a funkčným 

požiadavkám 

voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO  

  

ÁNO  



 

 

 

c. Integrácie – Komunikácia 

medzi komponentami 

(OpenAPI) 

(6) Technologická architektúra* 

a. Existujúca a budúca 

technologická 

architektúra 

b. Technologické 

komponenty riešenia 

a ich vzťah k aplikačným 

komponentom 

(7) Softvérové licencie 

a zdrojové kódy 

(8) Požiadavky na úrovne 

služieb (SLA) a výkonnosť 

(9) Zabezpečenie dostupnosti, 

zálohovanie a obnova 

riešenia 

(10) Bezpečnosť – riešenie 

požiadaviek na bezpečnosť 

(11) Migrácia dát 

(12) Harmonogram realizácie 

a nasadenia, závislosti 

 



 

 

 

R1-2  Plán a stratégia testovania  voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO   ÁNO  

  

(1) Testovacie prípady 

(UC/TC)  

(2) Testovacie prostredia  

(3) Testovacie dáta  

(4) Defekt manažment, 

monitoring a reporting 

testov  

voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO  

  

ÁNO  

R2  

NÁKUP TECHNICKÝCH  
PROSTRIEDKOV, 

PROGRAMOVÝCH  
PROSTRIEDKOV A  

SLUŽIEB   

  

  

  

      

R2-1  
Obstaranie technických  
prostriedkov  

voliteľné voliteľné  voliteľné  voliteľné  
  

ÁNO  

R2-2  
Obstaranie programových  
prostriedkov a služieb  

voliteľné  
voliteľné  voliteľné  voliteľné  

  
ÁNO  

R3  
IMPLEMENTÁCIA  A 

TESTOVANIE  
  

  
  

      

R3-1  
Vývoj, migrácia údajov  
a integrácia  

voliteľné  
ÁNO  ÁNO  ÁNO  

  
ÁNO  

R3-2  

Testovanie            

ÁNO  

(1) Funkčné testovanie (FAT)  voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO    

(2) Systémové a integračné 

testovanie (SIT)  
voliteľné  

ÁNO  ÁNO  ÁNO  
  

(3) Záťažové a výkonnostné 

testovanie  
voliteľné  

ÁNO  ÁNO  ÁNO  
  

(4) Bezpečnostné testovanie 
(SW/HW a kybernetická  

bezpečnosť) 

voliteľné  
ÁNO  ÁNO  ÁNO  

  



 

 

 

(5) Používateľské testy 

funkčného používateľského 

rozhrania (UX)  
voliteľné ÁNO  ÁNO  ÁNO  

  

(6) Používateľské akceptačné 

testovanie (UAT)  
voliteľné  

ÁNO  ÁNO  ÁNO  
  

R3-3  Školenia personálu  voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO    ÁNO  

R3-4  
  

Dokumentácia            

ÁNO  

(1) Aplikačná príručka vrátane 

aktualizovanej dokumentácie 

architektúry v rozsahu podľa 

položiek 3 až 10 Detailného  

návrhu riešenia R1-1  

voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO  

  
(2) Používateľská príručka  voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO    
(3) Zdrojové kódy a licencie  voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO    
(4) Inštalačná príručka  voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO    
(5) Konfiguračná príručka  voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO    
(6) Integračná príručka  voliteľné  

ÁNO  ÁNO  ÁNO  
  

(7) Prevádzkový opis a pokyny 

pre diagnostiku, servis a údržbu  
voliteľné  

ÁNO  ÁNO  ÁNO  
  

(8) Pokyny pre obnovu pri 

výpadku alebo havárii 

(Havarijný plán)  

voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO    

(9) Bezpečnostný projekt** 
ÁNO ÁNO  ÁNO  ÁNO    

(10) Údaje o monitorovaní 

úrovne poskytovaných služieb 

(SLA) aktív IT 
voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO   



 

 

 

R4  
NASADENIE  
a POSTIMPLEMENTAČNÁ 

PODPORA (PIP)  

  

  
  

      

R4-1  
Nasadenie do produkčnej  
prevádzky (vyhodnotenie)  

voliteľné ÁNO  ÁNO  ÁNO  
  

ÁNO  

R4-2  
Akceptácia spustenia do 

produkčnej prevádzky  
(vyhodnotenie)  

voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO  
  

ÁNO  

  MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva)  

   DOKONČOVACIA FÁZA               
M-02  Manažérske správy, plány, 

reporty, zoznamy, 

odporúčania a požiadavky: 

      

ÁNO 

 

(1) Správa o dokončení projektu 
(etapy/fázy) 

voliteľné  ÁNO  ÁNO  ÁNO  

(2) Plán kontroly po odovzdaní 

projektu 
voliteľné  

voliteľné  voliteľné  ÁNO  

(3) Odporúčanie nadväzných 

krokov  
voliteľné  

voliteľné  voliteľné  ÁNO  

(4) Plán monitorovania a 

hodnotenia po odovzdaní 
projektu 

voliteľné  voliteľné  voliteľné  ÁNO  
 

 

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY METÓDY AGILE 

ID  

Prehľad projektových výstupov pre projekty a inkrementy 

projektov 

nad  

200 000 EUR  

do 

1 000 000 EUR 

vrátane 

Manažérske 

výstupy 

Špecializované 

výstupy 

(technické) 

  Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu        
A-02  Vízia produktu  ÁNO  ÁNO    



 

 

 

A-03  Produktové iniciatívy  ÁNO  ÁNO    
A-04  Používateľská cesta  ÁNO  ÁNO    
A-05  Priorizované používateľské oblasti  ÁNO  ÁNO    
A-06  Produktová mapa  ÁNO  ÁNO    
A-07  Produktový zoznam požiadaviek obsahujúci priorizované požívateľské 

oblasti a priorizované používateľské príbehy  
ÁNO  ÁNO    

A-08  Mapa  používateľských príbehov s ohraničením minimálneho 

životaschopného produktu  
ÁNO  ÁNO    

A-09  Aktualizované údaje o e-Government komponentoch v centrálnom 

metainformačnom systéme verejnej správy vrátane architektonických 

modelov*   
ÁNO    ÁNO  

  Prípravná fáza        
A-01  Používateľský prieskum  ÁNO    ÁNO  

  Experimentálna fáza        
A-10  Iniciálny grafický návrh vypracovaný na základe osobitného predpisu  ÁNO    ÁNO  

A-11  Prototyp  ÁNO    ÁNO  

A-12  Overenie konceptu  ÁNO    ÁNO  

A-13  Demonštratívny produkt   ÁNO    ÁNO  

MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom  

  Realizačná fáza        
A-14  Akceptačné kritériá  ÁNO    ÁNO  

A-15  Testovanie  ÁNO    ÁNO  

(1) Funkčné testovanie (FAT)  ÁNO    ÁNO  

(2) Systémové a integračné testovanie (SIT)  ÁNO    ÁNO  

(3) Záťažové a výkonnostné testovanie  ÁNO    ÁNO  

(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)  ÁNO    ÁNO  

(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)  ÁNO    ÁNO  

(6) Požívateľské akceptačné testovanie (UAT)  ÁNO    ÁNO  

A-16  Školenia personálu  ÁNO    ÁNO  



 

 

 

A-17  

Dokumentácia:   ÁNO    

ÁNO  

(1) Aplikačná príručka  ÁNO    
(2) Používateľská príručka  ÁNO    
(3) Zdrojové kódy a licencie  ÁNO    
(4) Inštalačná príručka    ÁNO    
(5) Konfiguračná príručka   ÁNO    

(6) Integračná príručka  ÁNO    
(7) Prevádzkový opis a pokyny pre diagnostiku, servis a údržbu  ÁNO    
(8) Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii (Havarijný plán) ÁNO    
(9) Bezpečnostný projekt  ÁNO    
(10) Údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb (SLA) aktív 

IT  
ÁNO    

A-18  Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)  ÁNO    ÁNO  

A-19  Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)  ÁNO    ÁNO  

MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva)  

  Dokončovacia fáza        

A-20  

Správa o dokončení projektu:  ÁNO  ÁNO    
zoznam rizík a závislostí  ÁNO  ÁNO    
správa o získaných poznatkoch  ÁNO  ÁNO    
zoznam otvorených otázok  ÁNO  ÁNO    

Vysvetlivky:  

* Architektonické diagramy a pohľady vrátane architektonického modelu aj vo formáte The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format.  

** Bezpečnostný projekt sa vypracúva len, ak sú splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona. Na postup pri vypracúvaní a na obsah bezpečnostného 

projektu sa použije všeobecne záväzný právny predpis upravujúci obsah a štruktúru bezpečnostného projektu.   

*** Vytvorenie prototypu, overenie konceptu, pilot alebo minimálny životaschopný produkt, ak sa dodáva softvérové dielo alebo softvérová časť 

diela v hodnote nad 5 000 000 eur podľa § 4 ods. 7.  
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